



# รายงาน

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก  
อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

เรื่อง ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์/โครงการ  
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

\*\*\*\*\*

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ กำหนดให้  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์/  
โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือน  
ธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี นั้น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาออกได้ให้คะแนน  
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์/โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว ในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ สรุปผลคะแนน ดังนี้

ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนนที่ได้ ๙๑ คะแนน

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

ทั้งนี้ สามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลนาออก  
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก หรือที่เว็บไซต์ <https://www.nakok.org>

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายไชยณรงค์ วงษ์ประชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก  
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

\*\*\*\*\*

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๓) ทั้งนี้ได้นำข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) มาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาออกดังกล่าวด้วย โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการติดตามรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบและเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ทั้งนี้ สามารถขอดูข้อมูลข่าวสารหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลนาออก ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก หรือที่เว็บไซต์ <http://www.nakok.org.th>

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายไชยณรงค์ วงษ์ประชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

## บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นการรายงานผลและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้รายงานผลการดำเนินงานให้สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นทราบ ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ พบว่ามีโครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะในส่วนของโครงการ/กิจกรรม ที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๔๕๖ โครงการ ซึ่งได้นำไปปฏิบัติ โดยการบรรจุโครงการ/กิจกรรมเข้าสู่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๖๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๓ เมื่อเทียบกับจำนวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี ๒๕๖๘) โดยข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๕๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๙๖ เมื่อเทียบกับจำนวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี ๒๕๖๘) หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๘.๑๒๕ เมื่อเทียบกับจำนวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และปรากฏว่ามีโครงการ/กิจกรรมที่รอดำเนินการ/ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ - เมื่อเทียบกับจำนวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี ๒๕๖๘) หรือคิดเป็นร้อยละ - เมื่อเทียบกับจำนวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และปรากฏมีโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งงบประมาณไว้ดำเนินการแต่ถูกยกเลิกหรือไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๗ เมื่อเทียบกับจำนวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี ๒๕๖๘) หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๓.๗๕ เมื่อเทียบกับจำนวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งนี้หากพิจารณาโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น(เฉพาะปี ๒๕๖๘) ที่ไม่ถูกนำมาจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ปรากฏว่ามีจำนวน ๓๒๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๙๒ เมื่อเทียบกับจำนวนโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เฉพาะปี ๒๕๖๘) โดยจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้



**ข้อเสนอจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาออก**

๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มในภายหลัง การใช้จ่ายงบประมาณ ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง

๒. โครงการ/กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว ควรเร่งดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้น ๆ

๓. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของประชาชน

๔. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน การคลัง ของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาออกให้มากขึ้น ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการและเมื่อเสร็จสิ้นโครงการโดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาออก รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น

๖. การที่มีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาออก และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว

## คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามต่อผู้บริหารท้องถิ่นต่อไป คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามและประเมินผลฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาตำบลนาออก พร้อมทั้งเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก  
พศจิกายัน ๒๕๖๘

# สารบัญ

เรื่อง	หน้า
<b>ส่วนที่ ๑ บทนำ</b>	
๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๒
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๒
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๕
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๗
<b>ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล</b>	
๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๘
๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	๘
๑.๒ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๙
๒. การติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	
๒.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล	๑๐
๒.๒ ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข	๑๑
แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยตนเอง	๑๒
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๓
<b>ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล</b>	
๑. ผลพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๔๕
๒. สรุปผลความพึงพอใจของประชาชน	๕๒
<b>ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ</b>	
๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	๕๙
๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	๖๐
<b>ภาคผนวก</b>	
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	

# ส่วนที่ 1

## บทนำ

### ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนอก จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล นอกหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกตรวจสอบดูว่า แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงาน ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนอกว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและ กำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วน ตำบลนอก ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนอก สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับ สภาพพื้นที่สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล/องค์การบริหารส่วน ตำบลนอก

**บทสรุปของความสำคัญก็คือ** ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการ ดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบ ปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็น ปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่น เพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบล นอกให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะ ถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนอก โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

## ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาออกซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

๔. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/สำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลนาออกที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลนาออกหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๕. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

## ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

### ๓.๑ การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกตนเอง จำนวน ๒ คน

๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาออก ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑) ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

๒) ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

### ๓.๒ การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาออก ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาออก ดังนี้

๓.๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม ยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มา กำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๓.๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงาน จาก ข้อ ๓.๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๓.๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดี และได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ ขั้นตอนตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

๓.๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงาน ตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาออกในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจ เขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓


๓.๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล นากอกต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร ส่วนตำบลนากอกโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๓.๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนากอกหรือผู้เกี่ยวข้องหรือ ผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาก็ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

### ๓.๓ การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนากอก มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

#### ขั้นตอนการรายงานผล



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบล นากอกทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

## ๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาออกใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรการส่วนประมาณค่า และวิธีการ การสังเกต หรือการวัด เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนาออกรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

### ๔.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาออกกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

#### ๔.๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาออกอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกปี

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

๔.๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

๔.๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลนาออกมาปฏิบัติงาน

๔.๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๔.๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาออกซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๔.๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

## ๔.๒ ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาออก กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๔.๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๔.๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาออกเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

## ๔.๓ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาออก กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๔.๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

๔.๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นพิธีต้องไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๔.๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาออก มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

๔.๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก จะมีการบันทึกการสำรวจและทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๔.๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

## ๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

๕.๑ ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๕.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๕.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๕.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่นำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๕.๖ การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาออก สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๕.๗ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลนาออกแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลนาออกเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๕.๘ สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

## ส่วนที่ ๒

### การติดตามและประเมินผล

#### ๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

##### ๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

##### ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

##### วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอนาคต ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้านภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ความคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

“การคมนาคมสะดวก มีรายได้ การศึกษามีคุณภาพ ชุมชนเข้มแข็ง การบริหารจัดการที่ดี”

##### ยุทธศาสตร์การพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออกได้กำหนดยุทธศาสตร์ ๗ ด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคมนาคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสาธารณสุขโรคและสาธารณสุขการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านชุมชนเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การส่งเสริมทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรมและศีลธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

##### เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคมนาคม

๑. การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำมีความสะดวกรวดเร็ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสาธารณสุขโรคและสาธารณสุขการ

๑. ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพและเพียงพอ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มมากขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านชุมชนเข้มแข็ง

๑. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และอื่น ๆ เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายการพัฒนา

๒. ยกระดับคุณภาพชีวิตและผู้ด้อยโอกาส เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และทุพพลภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา

๑. จัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาออก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์ ได้อย่างมีคุณภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการส่งเสริม พัฒนาเป็นมืออาชีพ สามารถจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

๑. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การส่งเสริมทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรมและศีลธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

๑. สร้างจิตสำนึกให้รู้คุณค่าความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑.๒ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
๑. การพัฒนาด้าน คมนาคม	๑๒๕	๒๖๗,๔๐๔,๕๔๕	๒	๔๐๖,๙๐๐	๑	๒๐๓,๑๐๐	๑	๒๐๓,๑๐๐
๒. การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	๑๒๙	๑๓๓,๔๖๗,๔๐๐	๒	๑๒๙,๐๐๐	-	-	-	-
๓. การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	๒๑	๖๘๐,๐๐๐	๘	๒๔๐,๐๐๐	๘	๒๔๐,๐๐๐	๘	๒๔๐,๐๐๐
๔. การพัฒนาด้าน ชุมชนเข้มแข็ง	๑๑๖	๓๑,๕๖๕,๐๕๐	๑๕	๙๔๒,๐๐๓	๙	๙๔๑,๐๘๘	๙	๙๔๑,๐๘๘
๕. การพัฒนาด้าน การศึกษา	๒๒	๑๐,๘๐๐,๐๐๐	๗	๓,๙๗๗,๕๔๘	๖	๓,๙๖๗,๕๔๘	๖	๓,๙๖๗,๕๔๘
๖. การพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อม	๓	๖๐,๐๐๐	๓	๖๐,๐๐๐	๓	๖๐,๐๐๐	๓	๖๐,๐๐๐
๗. การส่งเสริม ทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรม และ ศีลธรรมอันดีงาม ของท้องถิ่น	๑๔	๒๕๓๐,๐๐๐	๕	๒๙๐,๐๐๐	๔	๒๘๕,๐๐๐	๔	๒๘๕,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๔๓๐</b>	<b>๔๔๖,๕๐๖,๙๙๕</b>	<b>๔๒</b>	<b>๑๖๘,๔๓๔,๒๐๐</b>	<b>๕๔</b>	<b>๗๓,๐๓๑,๒๑๐.๐๗</b>	<b>๕๔</b>	<b>๗๓,๐๓๑,๒๑๐.๐๗</b>

## ๒. การติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

### ๒.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล


องค์การบริหารส่วนตำบลนาออกได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๘) โดยเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพและข้อมูลเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานจากหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนความพึงพอใจในการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก จากทุกภาคส่วน รวมทั้งจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก นำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาออก โดยจะมีประเด็นการติดตามและ ประเมินผลเป็น ๓ ส่วน ดังต่อไปนี้

๑. การประเมินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

๒. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

๓. การประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

### กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล



## ๒.๒ ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข

### ๒.๓.๑ ปัญหา อุปสรรค

๑. โครงการในแผนมีจำนวนมากเกินไปเมื่อเทียบกับงบประมาณ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

๒. ไม่ออกสำรวจพื้นที่จริงก่อนดำเนินการของงบประมาณ

๓. พื้นที่ดำเนินงานไม่พร้อมเนื่องจากยังไม่ขออนุญาตใช้พื้นที่

### ๒.๓.๒ แนวทางการแก้ไข

๑. เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลนาออก จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทางหลวงชนบท เป็นต้น

๒. ออกสำรวจพื้นที่จริงทุกครั้งก่อนดำเนินการ

๓. ควรขออนุญาตใช้พื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าของพื้นที่ก่อนดำเนินการทุกครั้ง

## แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยตนเอง

**คำชี้แจง :** แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

### การประเมินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

ประเด็นการประเมิน	ผลการดำเนินการ	
	มี	ไม่มี
<b>ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
<b>ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</b>		
๖. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๗. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๘. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาของท้องถิ่น	✓	
๙. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักในการพัฒนาที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๑. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นที่ชัดเจน	✓	
๑๒. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๓. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด	✓	
๑๔. มีการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยผ่านคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคม	✓	
๑๕. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๖. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการตามแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๗. มีการกำหนดรูปแบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๘. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกปี	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดอุดรธานี

๑.๒ รายงานผลการดำเนินงาน : ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

๒.๑ จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)


ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. การพัฒนาด้านคมนาคม	๑๒๖	๒๕๒,๖๗๒,๕๕๕.๐๐	๑๒๕	๒๖๗,๔๐๘,๕๕๕.๐๐	๑๒๕	๒๕๙,๐๐๘,๕๕๕.๐๐	๑๒๕	๒๕๙,๒๐๘,๕๕๕.๐๐	๑๒๕	๒๕๙,๓๐๘,๕๕๕.๐๐
๒. การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	๑๓๒	๑๓๒,๕๕๗,๔๐๐.๐๐	๑๒๙	๑๓๓,๔๖๗,๔๐๐.๐๐	๑๓๕	๑๓๔,๒๒๗,๔๐๐.๐๐	๑๓๔	๑๓๓,๘๘๗,๔๐๐.๐๐	๑๓๕	๑๓๔,๖๔๗,๔๐๐.๐๐
๓. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๒๑	๖๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๑	๖๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๑	๖๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๑	๖๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๑	๖๘๐,๐๐๐.๐๐
๔. การพัฒนาด้านชุมชนเข้มแข็ง	๑๒๓	๓๓,๔๗๗,๐๕๐.๐๐	๑๑๖	๓๑,๕๖๕,๐๕๐.๐๐	๑๓๖	๓๔,๑๔๐,๐๕๐.๐๐	๑๒๗	๓๓,๘๘๐,๐๕๐.๐๐	๑๓๑	๓๔,๑๘๐,๐๕๐.๐๐
๕. การพัฒนาด้านการศึกษา	๑๙	๗,๖๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๒	๑๐,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐	๗,๙๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๑	๘,๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๙	๗,๙๗๐,๐๐๐.๐๐
๖. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	๓	๖๐,๐๐๐.๐๐	๓	๖๐,๐๐๐.๐๐	๓	๖๐,๐๐๐.๐๐	๓	๖๐,๐๐๐.๐๐	๓	๖๐,๐๐๐.๐๐
๗. การส่งเสริมทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรมและศีลธรรมอันดีงามของท้องถิ่น	๑๔	๒,๕๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๔	๒,๕๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๖	๒,๖๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๖	๒,๖๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๖	๒,๖๒๐,๐๐๐.๐๐
<b>รวม</b>	<b>๓๓๘</b>	<b>๕๒๙,๕๕๖,๙๙๕.๐๐</b>	<b>๓๓๐</b>	<b>๕๕๖,๕๐๖,๙๙๕.๐๐</b>	<b>๔๕๖</b>	<b>๕๙๓,๖๖๑,๙๙๕.๐๐</b>	<b>๔๕๗</b>	<b>๕๙๓,๕๑๑,๙๙๕.๐๐</b>	<b>๔๕๐</b>	<b>๕๙๓,๗๑๕,๙๙๕.๐๐</b>




๒.๓. สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	โครงการและงบประมาณตามข้อบัญญัติ			ดำเนินการแล้วเสร็จ			รอดำเนินการ			ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาบุคลากร คนมาคม	๑	๑๔๘,๖๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑	๑๐๐.๐๐	๑๔๘,๖๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาตำแหน่ง สาธารณสุขโลก และสาธารณสุขการ เศรษฐกิจ	๒	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑	๕๐.๐๐	๘๘,๘๘๘.๐๘	-	-	-	๑	๕๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาตำแหน่ง สาธารณสุขที่ ๔ การพัฒนาตำแหน่ง ชุมชนเข้มแข็ง	๑๐	๘๐๗,๘๓๐.๐๐	๖๐.๐๐	๖	๖๐.๐๐	๖๐๐,๑๒๖.๐๐	-	-	-	๔	๔๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาตำแหน่ง การศึกษา	๖	๒,๓๔๓,๘๒๗.๐๐	๓๓.๓๓	๒	๓๓.๓๓	๒,๒๒๗,๒๑๕.๐๐	-	-	-	๔	๖๖.๖๗	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาตำแหน่ง สิ่งแวดล้อม	๓	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-	๓	๑๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การส่งเสริม ทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดีงาม ของท้องถิ่น	๕	๕๕๐,๖๐๐.๐๐	๖๐.๐๐	๓	๖๐.๐๐	๔๓๗,๕๐๐.๐๐	-	-	-	๒	๔๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๓๒	๔,๒๑๐,๘๕๗.๐๐	๑๘	๕๖.๒๕	๓,๖๖๑,๐๓๗.๐๘	๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔	๒๘๖.๖๗	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	

สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘





ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาตำบลนวม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	รอดำเนินการ (กัณเงิน)	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างถนนกรวดเสริมเหล็กสายเลียบบคลองฝั่งข้างบ้าน นายชัยยา หินทอง หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกษตรสมบูรณ์	๑๔๘,๖๐๐	๑๔๗,๐๐๐	๑๔๗,๐๐๐	๑,๖๐๐	✓	-	-	กองช่าง	-
รวม		๑๔๘,๖๐๐	๑๔๗,๐๐๐	๑๔๗,๐๐๐	๑,๖๐๐	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาต้นกล้าธุรกิจพิเศษและธุรกิจบริการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ จัดตั้งปีงบประมาณ	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	รอดำเนินการ (กั้นเงิน)	ไม่ดำเนินการ/ ยกเลิก		
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าพาดสายดับ พร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง ภายใน เขตตำบลนาบอก	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-			✓	กองช่าง	โอนลด ๑๐๐,๐๐๐
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายใน เขตตำบลนาบอก	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๘๗๘	๙๙,๘๗๘	๑๒๑,๙๒	✓			กองช่าง	-
<b>รวม</b>		๒๐๐,๐๐๐	๙๙,๘๗๘	๙๙,๘๗๘	๑๒๑,๙๒	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	รอดำเนินการ (กัณเงิน)	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก		
๑	โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	๑๙,๓๕๐	๑๙,๓๕๐	๖๕๐	✓			สำนักงานปลัด งานพัฒนาชุมชน	
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และครอบครัวคนพิการ ตำบลนาออก	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	✓			สำนักงานปลัด งานพัฒนาชุมชน	โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐
๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๖๘	๑๙,๙๖๘	๓๒	✓			สำนักงานปลัด งานพัฒนาชุมชน	
๔	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	✓			สำนักงานปลัด งานพัฒนาชุมชน	โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐
๕	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลนาออก	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	✓			สำนักงานปลัด งานพัฒนาชุมชน	โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐
รวม		๑๓๐,๐๐๐	๑๒๙,๓๑๘	๑๒๙,๓๑๘	๖๘๒	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาชุมชนผู้สูงอายุ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ตามงบประมาณ	งบดำเนินงาน	งบจ่าย	งบเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการเสร็จสิ้น	รอดำเนินการ (งบ)	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐			✓	สำนักงานป้องกัน	
๒	โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐			✓	สำนักงานปลัด	
๓	กิจกรรมป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางเพศ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	✓			สำนักงานปลัด งานป้องกัน	
๔	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	๑๙๒,๙๓๐	๑๙๒,๙๓๐	๑๙๒,๙๓๐	๗๐	✓			กองการศึกษา	โอนเพิ่ม ๑๙๒,๙๓๐
๕	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐			✓	สำนักงานปลัด งานพัฒนาชุมชน	
๖	โครงการพัฒนาบุคลากรผู้สูงอายุและให้ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	✓			สำนักงานปลัด งานพัฒนาชุมชน	

ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๔ การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาท	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	สถานะการดำเนินงาน			หน่วยงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		
๗	โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ	๖๐,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	✓			สำนักงานปลัด งานสาธารณสุข		
๘	โครงการจัดตั้งวัดปลอดโรค คนปลอดโรคภัยจากพิษสุนัขบ้า	๗๕,๐๐๐	๗๓,๒๖๖	๗๓,๒๖๖	๑,๗๓๔	✓			สำนักงานปลัด งานสาธารณสุข		
๙	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งเปื้อนอันตรายชุมชน	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐		✓		สำนักงานปลัด งานสาธารณสุข		
๑๐	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการ WPR	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	-	✓			สำนักงานปลัด งานสาธารณสุข		
รวม		๘๘๗,๙๓๐	๖๗๑,๕๖๖	๖๗๑,๕๖๖	๒๐๗,๗๓๔	-	-	-	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาบุคลากร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน	หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้ว	รอดำเนินการ (กัณเงิน)	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก		
๑	วันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓		กองการศึกษา	โอนลด ๕๐,๐๐๐	
๒	กิจกรรมมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐		✓		กองการศึกษา		
๓	โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (ค่ายเพื่อนใจวัยรุ่น)	๕๐,๐๐๐	-	-	-		✓		กองการศึกษา	โอนลด ๕๐,๐๐๐	
๔	อุทกภัยอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน สังกัดสำนักงาน	๑,๖๓๖,๘๐๐	๑,๕๗๓,๒๐๐	๑,๕๗๓,๒๐๐	๖๓,๖๐๐		✓		กองการศึกษา		
๕	โครงการสร้างความมั่นคงทางอาหาร อย่างยั่งยืนในสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐		✓		กองการศึกษา		
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	๖๗๔,๐๒๗	๖๗๔,๐๑๕	๖๗๔,๐๑๕	๑๒		✓		กองการศึกษา	โอนเพิ่ม ๘๗,๐๐๐	
รวม		๒,๔๓๐,๘๒๗	๒,๒๔๗,๒๑๕	๒,๒๔๗,๒๑๕	๗๓,๖๑๒	-	-	-	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาตำบลสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	รอดำเนินการ (กั้นเงิน)	ไม่ดำเนินการ/ยกเลิก/		
๑	โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	๑๐,๐๐๐			๑๐,๐๐๐			✓	กองช่าง	
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	๑๐,๐๐๐			๑๐,๐๐๐			✓	กองช่าง	
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุสัตว์น้ำ	๑๐,๐๐๐			๑๐,๐๐๐			✓	กองช่าง	
รวม		๓๐,๐๐๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การส่งเสริมทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชนธรรม จริยธรรมและศีลธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	อัตรากำลัง	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	รอดำเนินการ (กัณเงิน)	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		
๑	กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ของดีประจำตำบล	๖๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			กองการศึกษา	โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐
๒	กิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจาก WPA และ กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น (มูลนิธิสยาม)	๓๕๐,๖๐๐	๒๘๗,๕๐๐	๒๘๗,๕๐๐	๓๐,๖๐๐	✓			กองการศึกษา	โอนเพิ่ม ๒๕๐,๖๐๐ โอนลด ๒๕๐๐
๓	โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐			✓	กองการศึกษา	
๔	กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐			✓	กองการศึกษา	
๕	โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	✓			กองการศึกษา	
รวม		๕๕๐,๖๐๐	๓๓๗,๕๐๐	๔๓๗,๕๐๐	๙๐,๖๐๐	-	-	-	-	-

จำนวนโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	โครงการใช้จ่ายเงินสะสม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
การพัฒนาบุคลากร	๒๘	๘,๔๔๙,๗๐๐.๐๐
การพัฒนาบุคลากรใหม่	๑	๔๘๘,๘๐๐.๐๐
การพัฒนาบุคลากรและบุคลากร	๓	๑,๐๖๐,๕๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๓๒	๙,๙๙๙,๐๐๐.๐๐

โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณขอ อนุมัติใช้ จ่ายเงินสะสม	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	รอดำเนินการ/ ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ (เหตุผลการยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ)		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ๓R๓ (ฝั่งซ้าย) อีบกิ่งหมู่ที่ ๑ บ้านนาออก ตำบลนาออก อำเภอโนนศิลาศรีร้อย จังหวัดมุกดาหาร ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๔ เมตร หน้า ๐.๑๕๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๔๖๒ ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร งบประมาณ ๒๘๖,๔๐๐ บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้าที ๓	๒๘๖,๔๐๐	๒๘๔,๐๐๐	๒๘๔,๐๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	✓		-	กองช่าง	-
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ๓R๓ (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๑ บ้านนาออก ตำบลนาออก อำเภอโนนศิลาศรีร้อย จังหวัดมุกดาหาร ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หน้า ๐.๑๕๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๓๙๐ ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร งบประมาณ ๒๔๒,๑๐๐ บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๗/๒๕๖๗ หน้าที ๑๘	๒๔๒,๑๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๒๓๘,๔๘๑.๕๖	๓,๖๑๘.๔๔	✓		-	กองช่าง	-

โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณขออนุมัติใช้	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	รอดำเนินการ/ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ/ไม่ดำเนินการ		
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนอกโรงเรียน-ฟาร์มหมู-คุ้มหนองหิน หมู่ที่ ๑ บ้านนาออก ตำบลนาออก อำเภอเนินศรชัย จังหวัดมุกดาหาร ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๔๗๖ ตารางเมตร ให้เสร็จสิ้นการก่อสร้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร งบประมาณ ๒๘๘,๙๐๐ บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๗/๒๕๖๕ หน้า ๓	๒๘๘,๙๐๐	๒๘๗,๐๐๐	๒๘๗,๐๐๐.๐๐	๑,๙๐๐.๐๐	✓		-	กองช่าง	-
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนอก(ข้างโรงเรียน)-โรงเรียน-หนองบัวบาน หมู่ที่ ๑ บ้านนาออก ตำบลนาออก อำเภอเนินศรชัย จังหวัดมุกดาหาร ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร ให้เสร็จสิ้นการก่อสร้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร งบประมาณ ๓๒๗,๔๐๐ บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๗/๒๕๖๕ หน้า ๔	๓๒๗,๔๐๐	๓๒๖,๐๐๐	๓๒๖,๐๐๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	✓		-	กองช่าง	-

โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณขอ อนุมัติใช้ จ่ายเงินสะสม	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	รอดำเนินการ/ ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ (เหตุผลการยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ)		
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหนองหิน หมู่ ๒ บ้านกุดโง้ง ตำบลนาออก อำเภอโนนศิลาศรีสุข จังหวัด มุกดาหาร ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๒ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๗๖๘ ตารางเมตร ให้ต่างระดับสูงซึ่งละ ๒๐ เมตร งบประมาณ ๕๖๕,๕๐๐ บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๕ หน้าที่ ๕	๕๖๕,๕๐๐	๕๖๓,๐๐๐	๕๖๐,๗๕๗.๕๑	๓,๗๔๒.๕๙	✓		-	กองช่าง	-
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนาโคก หมู่ ๒ บ้านกุดโง้ง ตำบลนาออก อำเภอโนนศิลาศรีสุข จังหวัดมุกดาหาร ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือรวม พื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๕๗๐ ตารางเมตร ให้ต่างระดับ สูงซึ่งซึ่งละ ๐.๒๐ เมตร งบประมาณ ๓๕๒,๗๐๐ บาท ปรากฏ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๕/๒๕๖๖ หน้าที่ ๓	๓๕๒,๗๐๐	๓๕๒,๐๐๐	๓๕๑,๘๕๕.๐๐	๘๖๖.๐๐	✓		-	กองช่าง	-

โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณขอ อนุมัติใช้ จ่ายเงินสะสม	งบงานสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	รอดำเนินการ/ ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ (เหตุผลผลการยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ)		
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างบ่อประปา หมู่ ๓ บ้านเนินสว่าง ตำบลนาออก อำเภอเนินกุ่มศรีอยุธยา จังหวัด นครราชสีมา ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ให้ต่ำกว่าดินลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๒๔๕,๑๐๐ บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๗/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๘	๒๔๕,๑๐๐	๒๔๓,๐๐๐	๒๔๒,๓๓๓.๗๙	๒,๗๖๖.๒๑	✓		-	กองช่าง	-
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเลียบบลองฝั่งซ้าย หมู่ ๓ บ้านเนินสว่าง ตำบลนาออก อำเภอเนินกุ่มศรีอยุธยา จังหวัดนครราชสีมา ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ ตาราง เมตร ให้ต่ำกว่าดินลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร งบประมาณ ๗๕,๕๐๐ บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๗/๒๕๖๗ หน้าที่ ๖	๗๕,๕๐๐	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	✓		-	กองช่าง	-

โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณขอ อนุมัติใช้ จ่ายเงินสะสม	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	รอดำเนินการ/ ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ (เหตุผลการยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ)		
๙	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ๓ บ้านโนนสว่าง ตำบลนาออก อำเภอโนนศิลาศรีอยุธยา จังหวัดมหาสารคาม ปริมาณงานตามแบบ ปร.๔ งบประมาณ ๔๙๔,๙๐๐ บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕ หน้าที่ ๗	๔๙๔,๙๐๐	๔๙๒,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง	-
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยข้างวัดแสงสว่าง หมู่ ๔ บ้านนาสองหนอง ตำบลนาออก อำเภอโนนศิลาศรีอยุธยา จังหวัดมหาสารคาม งบประมาณ ๔ เมตร ยาว ๑๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๕๑๒ ตารางเมตร ให้เส้นทางดินลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๓๑๒,๙๐๐ บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๗/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๙	๓๑๒,๙๐๐	๓๑๒,๐๐๐	๓๑๒,๐๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	✓	-	-	กองช่าง	-

โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณขอ อนุมัติใช้ จ่ายเงินสะสม	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	รอดำเนินการ/ ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ (เหตุผลการยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ)		
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางกุดหลวง หมู่ ๔ บ้านนาสองหมอง ตำบลนาออก อำเภอโนนศิลา จังหวัด มุกดาหาร ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๖๕๒ ตารางเมตร ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๖๗) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓/๒๕๖๕ หน้าที่ ๖	๓๙๔,๘๐๐	๓๙๓,๐๐๐	๓๙๓,๐๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	✓		-	กองช่าง	-
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห่อเจ้าปู่-รอบ หมู่บ้าน หมู่ ๔ บ้านนาสองหมอง ตำบลนาออก อำเภอโนนศิลา จังหวัดมุกดาหาร ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๘๘ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑๗๔ ตารางเมตร ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๗) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๕ หน้าที่ ๕	๑๐๙,๔๐๐	๑๐๙,๐๐๐	๑๐๙,๐๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	✓		-	กองช่าง	-

โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณขอ อนุมัติใช้	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	รอดำเนินการ/ ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ (เหตุผลการยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ)		
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเลียบริมคลอง-หนองบัว หมู่ ๕ บ้านน้ำเที่ยง ตำบลนาออก อำเภอโนนศิลาศรีร้อย จังหวัดมุกดาหาร ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๖๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๘๐๗ ตารางเมตร ใต้ทางดินลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร งบประมาณ ๔๙๘,๒๐๐ บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓/๒๕๖๕ หน้าที่ ๗	๔๙๘,๒๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	✓		-	กองช่าง	-
๑๔	โครงการก่อสร้างนคอบกรีตเสริมเหล็ก สายทาง้วยกอก-หนองไม้ หมู่ ๖ บ้านคลองสะอาด ตำบลนาออก อำเภอโนนศิลาศรีร้อย จังหวัดมุกดาหาร ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร ใต้ทางดินลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๓๑๗,๗๐๐ บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๕ หน้าที่ ๖	๓๑๗,๗๐๐	๓๑๗,๐๐๐	๓๑๗,๐๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	✓		-	กองช่าง	-

โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณขอ อนุมัติใช้	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	รอดำเนินการ/ ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ (เหตุผลการยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ)		
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเลียบริมคลอง สะอาด-หนองไผ่(ฝั่งซ้าย) หมู่ ๖ บ้านคลองสะอาด ตำบลนาออก อำเภอเนินขามคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๖๕ เมตร หน้า ๐๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๘๐๗ ตารางเมตร ใต้ทางดินลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร งบประมาณ ๔๔๘,๒๐๐ บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๕ หน้า ๗	๔๔๘,๒๐๐	๔๔๖,๐๐๐	๔๔๖,๐๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	✓		-	กองช่าง	-
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนางชู-ที่ นานายศรายุทธ หมู่ ๗ บ้านห้วยกอก ตำบลนาออก อำเภอเนินขามคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๗ เมตร หน้า ๐๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๘๒๘ ตารางเมตร งบประมาณ ๔๔๘,๒๐๐ บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๕ หน้า ๘	๔๔๘,๒๐๐	๔๔๖,๐๐๐	๔๔๖,๐๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	✓		-	กองช่าง	-

โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณขอ อนุมัติใช้ จ่ายเงินสะสม	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	รอดำเนินการ/ ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ (เหตุผลการยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ)		
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน(ผู้ช่วยบ) หมู่ ๗ บ้านห้วยกอก ตำบลนาออก อำเภอ นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๔๘๖ ตารางเมตร ใต้ทางเดินลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร งบประมาณ ๓๐๐,๙๐๐ บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓/๒๕๖๕ หน้าที่ ๙	๓๐๐,๙๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	✓		-	กองช่าง	-
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางตอนหมู่บ้าน ห้วยกอก หมู่ ๗ บ้านห้วยกอก ตำบลนาออก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒๐๔ ตาราง เมตร ใต้ทางเดินลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๑๒๕,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้าที่ ๕	๑๒๕,๐๐๐	๑๒๔,๕๐๐	๑๒๔,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	✓		-	กองช่าง	-

โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณขอ อนุมัติใช้ จ่ายเงินสะสม	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	รอดำเนินการ/ ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ (เหตุผลการยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ)		
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภูน้ำฟ้า หมู่ ๘ บ้านตำบลยาว ตำบลนากอก อำเภอโนนศิลาร้อย จังหวัดมุกดาหาร ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร งบประมาณ ๑๙๐,๕๐๐ บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓/๒๕๖๕ หน้า ๑๐	๑๙๐,๕๐๐	๑๙๐,๐๐๐	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	✓		-	กองช่าง	-
๒๐	โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ ๘ บ้านตำบลยาว ตำบลนากอก อำเภอโนนศิลาร้อย จังหวัดมุกดาหาร งบประมาณ ตามแบบ ปร.๔ งบประมาณ ๑๖๕,๖๐๐ บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕ หน้า ๙	๑๖๕,๖๐๐	๑๖๔,๐๐๐	-	-		✓	-	กองช่าง	-

โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณขอ อนุมัติใช้ จ่ายเงินสะสม	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	รอดำเนินการ/ ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ (เหตุผลการยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ)		
๒๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนประสงศ์ บ้านด่านยาว หมู่ ๘ บ้านด่านยาว ตำบลนาออก อำเภอโนนศิลา ศรีอย จังหวังอุดรคทาหาร ปริมาณงานพื้นที่ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑,๐๐๐ ตรม.(ตามแบบที่ อบ.ด.กำหนด) งบประมาณ ๔๘๘,๘๘๐ บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้าที ๗	๔๘๘,๘๘๐	-	-	๔๘๘,๘๘๐.๐๐		✓	-	กองช่าง	-
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางคุ้มสันติสุข-ทาง ไปถ้ำโพง หมู่ ๙ บ้านโนนสวรรค์ ตำบลนาออก อำเภอโนนศิลา ศรีอย จังหวัดอุดรคทาหาร ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร ให้สหทางดินลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร งบประมาณ ๔๖๙,๗๐๐ บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๗/๒๕๖๕ หน้าที ๑๑	๔๖๙,๗๐๐	๔๖๙,๐๐๐	๔๖๙,๐๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	✓		-	กองช่าง	-

โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณขอ อนุมัติใช้ จ่ายเงินสะสม	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	รอดำเนินการ/ ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ (เหตุผลการยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ)		
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางโนนสวรรค์(คุ้ม สันติสุข)-โนนสว่าง หมู่ ๙ บ้านโนนสวรรค์ ตำบลนาออก อำเภอ โนนศิลา จังหวัดอุดรธานี ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร ให้ได้ทางเดินจักรยานระยะ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๓๐๕,๗๐๐ บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๐	๓๐๕,๗๐๐	๓๐๓,๐๐๐	๓๐๓,๐๐๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	✓		-	กองช่าง	-
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางโนนสวรรค์-คำ เขียงสา หมู่ ๙ บ้านโนนสวรรค์ ตำบลนาออก อำเภอโนนศิลา จังหวัดอุดรธานี ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร ให้ได้ ทางเดินจักรยานระยะ ๐.๕๐ เมตร พร้อมพื้นที่ ๒ข้างละ ๒ ตารางเมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑๒๔ ตารางเมตร งบประมาณ ๓๓,๘๐๐ บาท ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้าที่ ๖	๓๓,๘๐๐	๓๓,๐๐๐	๓๓,๐๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	✓		-	กองช่าง	-

โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณขอ อนุมัติใช้ จ่ายเงินสะสม	งบงานสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	รอดำเนินการ/ ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ (เหตุผลการยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ)		
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเลียบบลอสฝั่งซ้าย(กุ่มเส้นติสุย) หมู่ ๑๐ บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตำบลนาออก อำเภอนิคมน้ำอ้อย จังหวัดมหาสารคาม ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๘๒๔ ตารางเมตร ใต้ทางดินสูงข้างละ ๐.๒๐ เมตร งบประมาณ ๔๔๘,๒๐๐ บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้าที ๖	๔๔๘,๒๐๐	๔๔๖,๐๐๐	๔๔๖,๐๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	✓		-	กองช่าง	-
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านเกษตรสมบูรณ์-คลองสะอาด หมู่ ๑๐ บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตำบลนาออก อำเภอนิคมน้ำอ้อย จังหวัดมหาสารคาม ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒๗๖ ตารางเมตร ใต้ทางดินสูงข้างละ ๐.๒๐ เมตร งบประมาณ ๑๖๘,๗๐๐ บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๗/๒๕๖๗ หน้าที ๒๐	๑๖๘,๗๐๐	๑๖๘,๐๐๐	๑๖๘,๐๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	✓		-	กองช่าง	-

โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณของ อนุมัติใช้ จ่ายเงินสะสม	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	รอดำเนินการ/ ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ (เหตุผลผลการยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ)		
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหนองบัวบาน- นาปู่ หมู่ ๑๑ บ้านหนองบัวบาน ตำบลนาออก อำเภอโนนศิลา ศรีอย จังหวัดมุกดาหาร ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร ใต้ทางดินลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร งบประมาณ ๑๗๑,๑๐๐ บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๗/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๑	๑๗๑,๑๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	✓		-	กองช่าง	-
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าบ่อบาดาล ผลิตน้ำประปา หมู่ ๑๒ บ้านศรีซมญ ตำบลนาออก อำเภอโนนศิลา ศรีอย จังหวัดมุกดาหาร ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๑๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๓๓๖ ตารางเมตร ใต้ทางดินลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร งบประมาณ ๒๐๘,๘๐๐ บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๗/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๑	๒๐๘,๘๐๐	๒๐๖,๐๐๐	๒๐๖,๐๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	✓		-	กองช่าง	-

โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณขอ อนุมัติใช้	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	รอดำเนินการ/ ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ (เหตุผลการยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ)		
๒๙	โครงการก่อสร้างนคอบริการเสริมเหล็กสายทางหัวขบวนเหลือง (ชอย๒) หมู่ ๑๒ บ้านศรีชมภู ตำบลนากอก อำเภอโนนศิลาศรีอยุธยา จังหวัดมุกดาหาร ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๕๕๕ ตารางเมตร ให้รถทางเดินผู้พิการเข้าถึง ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๓๕๖,๖๐๐ บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๗/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๑	๓๕๖,๖๐๐	๓๕๖,๐๐๐	๓๕๖,๐๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	✓		-	กองช่าง	-
๓๐	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ศ.ล. สายทางกึ่งป่า หมู่ ๑๒ บ้านศรีชมภู ตำบลนากอก อำเภอโนนศิลาศรีอยุธยา จังหวัดมุกดาหาร ขนาด กว้าง ๑.๘๐x๑.๘๐ เมตร ความยาวหลังท่อ ๖ เมตร ชนิด ๒ ช่องทาง งบประมาณ ๒๖๑,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๘/๒๕๖๗ หน้าที่ ๓	๒๖๑,๐๐๐	๒๕๙,๐๐๐	๒๕๙,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	✓		-	กองช่าง	-

โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณขอ อนุมัติใช้ จ่ายเงินสะสม	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	รอดำเนินการ/ ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ (เหตุผลการยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ)		
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางกำแพงสูง-ทั้ง นายนายศศกร หมู่ ๑๓ บ้านคำเซียงสา ตำบลนาออก อำเภอโนนศิลา คำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๖๗๕ ตารางเมตร ไล่เลียงทางดินสูงข้างละ ๐.๒๐ เมตร งบประมาณ ๔๑๗,๓๐๐ บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๖	๔๑๗,๓๐๐	๔๑๕,๐๐๐	๔๑๔,๘๖๔.๘๓	๒,๓๓๕.๐๗	✓		-	กองช่าง	-
๓๒	โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ ๑๓ บ้านคำเซียงสา ตำบล นาออก อำเภอโนนศิลาคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ปริมาณงาน ตาม แบบ ประ.๔ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕ หน้า ๑๒	๕๐๐,๐๐๐	๓๘๘,๐๐๐	-	-		✓	-	กองช่าง	-
<b>รวม</b>		๙,๙๘๙,๐๐๐	๙,๕๖๓,๕๐๐	๙,๔๐๓,๘๗๑.๖๘	๔๕,๘๒๘.๓๑	-	-	-	-	-

รายงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2568

ที่	อำเภอ	อปท	งบประมาณ	รายการงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	วงเงินก่อนหน้าผูกพัน	จำนวนงวด/ชื่อเจ้าหน้าที่	สัญญาเริ่มต้น-สิ้นสุดจากก่อนหน้า	เงินเหลือจ่ายจากก่อนหน้า	ผลการเบิกจ่าย		คงเหลือเบิกจ่ายงวดถัดไป
										เดือน	จำนวนเงิน	
1	นิคมคำสร้อย	อบต.นาออก	1,076,000	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองบัวบาน-นาออก (ผู้หนองเทิน) หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองบัวบาน ตำบลนาออก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๓๖ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร	ลงนามสัญญาแล้ว	720,000.00	จำนวน 1 งวด/ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ.ศรียถาวร	สัญญาลงวันที่ 28 ก.พ.68 เริ่มต้น 1 มี.ค. 68 สิ้นสุด 29 พ.ค.68	356,000			
2	นิคมคำสร้อย	อบต.นาออก	1,161,000	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเลียบริดจอน-ป่าช้า หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำเที่ยง ตำบลนาออก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๖๖ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร	ลงนามสัญญาแล้ว	780,000.00	1 งวดงาน/พจก. ทรัพย์ปริษา วิศวรรรม	สัญญาลงวันที่ 6 ก.พ.68 เริ่มต้น 7 ก.พ. 68 สิ้นสุด 6 มี.ย.68	381,000			
3	นิคมคำสร้อย	อบต.นาออก	580,000	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางดอนปู่ตา หมู่ที่ ๔ บ้านนาสองหนอง ตำบลนาออก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐๕.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖๖.๕๐ ตารางเมตร โหลทางดินลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร	ตั้งคืนโครงการ เนื่องจาก อบต. นาออก ได้ ดำเนินการแล้ว							

รายงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี พ.ศ. 2568 (เหลือจ่าย)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก อำเภอเนินคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2568

ที่	อำเภอ	อปท	งบประมาณ	รายการงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วงเงินก่อนหัก ผูกพัน	จำนวนงวด/ ชื่อเจ้าหน้าที่	สัญญาเริ่มต้น- สิ้นสุดจากก่อนนี้	เงินเหลือจ่าย จากก่อนนี้	ผลการเบิกจ่าย		คงเหลือ เบิกจ่าย งวดถัดไป
										เดือน	จำนวนเงิน	
๑	เนินคมคำสร้อย	อบต.นาออก	๓๘๐,๐๐๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาชู - ที่ นายาศรายุทธ หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยกอก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๖ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๘๘ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก อำเภอเนินคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร	ดำเนินการก่อสร้าง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์	๓๗๙,๐๐๐.๐๐	จำนวน ๑ งวด/ ทั้งที่ส่วนจำกัด ขุนคลังก่อสร้าง	๒๕ มิ.ย.๖๘ - ๒๒ ส.ค.๖๘	๑,๐๐๐			
๒	เนินคมคำสร้อย	อบต.นาออก	๓๕๖,๐๐๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางโนนสวรรค์(คุ้ม สันติสุข) - โพนสว่าง หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสวรรค์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ตารางเมตร ใต้ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลนาออก อำเภอเนินคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร	เบิกจ่ายแล้ว	๓๕๕,๐๐๐.๐๐	จำนวน ๑ งวด/ ทั้งที่ส่วนจำกัด ขุนคลังก่อสร้าง	๒๕ มิ.ย.๖๘ - ๒๒ ส.ค.๖๘	๑,๐๐๐			

## ส่วนที่ ๓

### ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

#### ๑. ผลพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา	๑๐	๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕	๕
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๓๐	๒๙
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๕
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๕
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๕
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าจะได้รับ	(๕)	๕
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	๔
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕	๒๙
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	๓
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	๕
๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	(๕)	๓
๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(๕)	๕
๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	๕
๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	๕
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	๓
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๑

สรุปคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา  
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๑. การสรุป สถานการณ์การพัฒนา	๑) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน สถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้ การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐ (๕)	๕
	๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้ม ที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยการใช้ การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อเป็นการ วิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕
๒. การประเมินผล การนำแผนพัฒนา ท้องถิ่นไปปฏิบัติ ในเชิงปริมาณ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตาม ที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้ กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้สามารถอธิบายได้ ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่น ตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	๑๐ (๕)	๕
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก ๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูล ต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	๔
๓. การประเมินผล การนำแผนพัฒนา ท้องถิ่นไปปฏิบัติ ในเชิงคุณภาพ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของ แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัด ว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ตรงต่อความต้องการของประชาชนและเป็นไป ตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจมีความสุขจากการพัฒนา ท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครุภัณฑ์วัสดุ	๑๐ (๕)	๕

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๓. การประเมินผล การนำแผนพัฒนา ท้องถิ่นไปปฏิบัติ ในเชิงคุณภาพ (ต่อ)	การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ งบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้และเป็นไปหลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี		
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากการ ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือ วัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	๔
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่น ๆ โดยนำไปจัดทำ เป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม ๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วิสาหกิจในการจัดทำบริการ สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ที่เป็นรูปธรรม	๕ (๕)	๕
๕. โครงการพัฒนา ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น  ๕.๑ ความชัดเจน ของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	๓๐	
	๑) “โครงการพัฒนา” หมายความว่าโครงการที่ดำเนินการจัดทำ บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อการพัฒนาบรรลุ ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการ เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจนมุ่งเน้น ไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนา อะไรหรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	(๕)	๕

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
<p>๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)</p> <p>๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ</p>	<p>การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงาน ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ</p>	(๕)	๕
<p>๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง</p>	<p>สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”</p>	(๕)	๕
<p>๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ</p>	<p>๑) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณการประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</p>	(๕)	๕

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
<p>๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)</p> <p>๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (ต่อ)</p>	<p>๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (๕) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจนตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น</p>		
<p>๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ</p>	<p>มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ</p>	(๕)	๕
<p>๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผล หรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้</p>	(๕)	๔

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
<p>๖. โครงการพัฒนา ที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี</p> <p>๖.๑ โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีในภาพรวม</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในภาพรวมประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรม สาธารณะจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่ตั้งไว้</p>	<p>๓๕</p> <p>(๕)</p>	<p>๓</p>
<p>๖.๒ โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย แก้ไขปัญหา ความยากจน</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไข ปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	<p>(๕)</p>	<p>๕</p>
<p>๖.๓ โครงการเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่น นำไปจัดทำงบประมา ณรายจ่ายด้านการบริหาร จัดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม หรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	<p>(๕)</p>	<p>๓</p>
<p>๖.๔ โครงการเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่น ที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับสุขภาวะ</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการดำเนินการด้านการ สาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่ตั้งไว้</p>	<p>(๕)</p>	<p>๕</p>

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๖.๕ โครงการเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่น ที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการกิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๕
๖.๖ โครงการเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่น ที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการกิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๕
๖.๗ โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านการบริหาร จัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ำ ขุด ตัดต้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๓
<b>รวม</b>	<b>๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๙๑</b>

## ๒. สรุปผลความพึงพอใจของประชาชน

จากการสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการ โดยสุ่มตัวอย่าง จำนวนทั้งสิ้น ๕๐ คน สรุปข้อมูลได้ดังนี้

เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลมีระดับคะแนน ดังนี้

มีความพึงพอใจมากที่สุด	ระดับคะแนนเท่ากับ ๕
มีความพึงพอใจมาก	ระดับคะแนนเท่ากับ ๔
มีความพึงพอใจปานกลาง	ระดับคะแนนเท่ากับ ๓
มีความพึงพอใจน้อย	ระดับคะแนนเท่ากับ ๒
มีความพึงพอใจน้อยที่สุด	ระดับคะแนนเท่ากับ ๑

การหาค่าเฉลี่ย เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์การประเมินค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ยระดับ	๔.๕๑ - ๕.๐๐	มีความพึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระดับ	๓.๕๑ - ๔.๕๐	มีความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ยระดับ	๒.๕๑ - ๓.๕๐	มีความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระดับ	๑.๕๑ - ๒.๕๐	มีความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ยระดับ	๑.๐๐ - ๑.๕๐	มีความพึงพอใจน้อยที่สุด

## ตอนที่ ๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ ๑ แสดงการจำแนกเพศและจำนวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม

เพศ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ชาย	๒๗	๕๔.๐๐
หญิง	๒๓	๔๖.๐๐
รวม	๕๐	๑๐๐

จากตารางที่ ๑ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จำนวน ๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๐๐ และเพศหญิง จำนวน ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐๐ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง


แผนภูมิแสดงการจำแนกเพศและจำนวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม



ตารางที่ ๒ แสดงการจำแนกอายุและจำนวนร้อยละอายุผู้ตอบแบบสอบถาม

อายุ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๑	๒.๐๐
๒๑ - ๔๐ ปี	๒๔	๔๘.๐๐
๔๑ - ๖๐ ปี	๒๓	๔๖.๐๐
๖๐ ปี ขึ้นไป	๒	๔.๐๐
รวม	๕๐	๑๐๐


จากตารางที่ ๒ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ ๒๑ - ๔๐ ปี จำนวน ๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๐๐ และอายุ ๔๑ - ๖๐ ปี จำนวน ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐๐ ถัดมาคืออายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป จำนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๐ และน้อยที่สุด คือ อายุต่ำกว่า ๒๐ ปี จำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐



ตารางที่ ๓ แสดงการจำแนกการศึกษาและจำนวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม

อาชีพ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๒๓	๔๖.๐๐
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	๑๑	๒๒.๐๐
ปริญญาตรี	๑๔	๒๘.๐๐
สูงกว่าปริญญาตรี	๒	๔.๐๐
รวม	๕๐	๑๐๐

จากตารางที่ ๓ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่การศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐๐ รองลงมาคือการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จำนวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๐ รองลงมาคือการศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๐ และน้อยที่สุด คือ การศึกษาอยู่ในระดับสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๐



ตารางที่ ๔ แสดงการจำแนกการรับบริการจากหน่วยงานและจำนวนร้อยละ

หน่วยงาน	จำนวน (คน)	ร้อยละ
สำนักปลัด	๕	๑๐.๐๐
งานพัฒนาชุมชน	๑๕	๓๐.๐๐
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๕	๑๐.๐๐
กองคลัง	๑๓	๒๖.๐๐
กองช่าง	๗	๑๔.๐๐
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๕	๑๐.๐๐
<b>รวม</b>	<b>๕๐</b>	<b>๑๐๐</b>

จากตารางที่ ๔ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เข้ารับบริการสำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน จำนวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ รองลงมาเข้ารับบริการกองคลัง จำนวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๐ รองลงมาเข้ารับบริการกองช่าง จำนวน ๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๐ รองลงมาเข้ารับบริการสำนักปลัด สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองการศึกษา จำนวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐



ตอนที่ ๒ ผลการวิเคราะห์แสดงความพึงพอใจ

ตารางที่ ๕ แสดงความพึงพอใจต่อหน่วยงานผู้ให้บริการ

รายละเอียด	ระดับความพึงพอใจ						ผลลัพธ์
	๕ มากที่สุด	๔ มาก	๓ ปานกลาง	๒ น้อย	๑ น้อยที่สุด	ค่าเฉลี่ย	
<b>ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ</b>							
๑. มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนการให้บริการ	๓๓ (๖๖.๐๐)	๑๗ (๓๔.๐๐)	๐ (๐.๐๐)	๐ (๐.๐๐)	๐ (๐.๐๐)	๔.๖๖	มากที่สุด
๒. ขั้นตอนการให้บริการมีความคล่องตัว และไม่ยุ่งยาก	๒๙ (๕๘.๐๐)	๑๘ (๓๖.๐๐)	๓ (๖.๐๐)	๐ (๐.๐๐)	๐ (๐.๐๐)	๔.๕๒	มากที่สุด
๓. มีความสะดวกรวดเร็ว ทันตามกำหนด เวลา	๓๑ (๖๒.๐๐)	๑๗ (๓๔.๐๐)	๒ (๔.๐๐)	๐ (๐.๐๐)	๐ (๐.๐๐)	๔.๕๘	มากที่สุด
๔. ให้บริการด้วยความเสมอภาค ตามลำดับก่อน-หลัง	๓๓ (๖๖.๐๐)	๑๗ (๓๔.๐๐)	๑ (๒.๐๐)	๐ (๐.๐๐)	๐ (๐.๐๐)	๔.๖๖	มากที่สุด
<b>ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ</b>							
๕. ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกันเอง	๔๐ (๘๐.๐๐)	๑๐ (๒๐.๐๐)	๒ (๔.๐๐)	๐ (๐.๐๐)	๐ (๐.๐๐)	๔.๘๐	มากที่สุด
๖. แต่งกายเหมาะสม มีบุคลิกและ ลักษณะท่าทางที่สุภาพ	๓๕ (๗๐.๐๐)	๑๕ (๓๐.๐๐)	๐ (๐.๐๐)	๐ (๐.๐๐)	๐ (๐.๐๐)	๔.๗๐	มากที่สุด
๗. มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และพร้อมที่จะให้บริการ	๔๐ (๘๐.๐๐)	๑๐ (๒๐.๐๐)	๒ (๔.๐๐)	๐ (๐.๐๐)	๐ (๐.๐๐)	๔.๘๐	มากที่สุด
๘. มีความรู้ ความสามารถในการ ให้บริการ เช่น ตอบข้อสงสัย ได้ตรงประเด็นให้คำแนะนำ และช่วยแก้ปัญหาได้เหมาะสม	๒๗ (๕๔.๐๐)	๒๒ (๔๔.๐๐)	๑ (๒.๐๐)	๐ (๐.๐๐)	๐ (๐.๐๐)	๔.๕๒	มากที่สุด
๙. มีความซื่อสัตย์สุจริต ในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน	๓๕ (๗๐.๐๐)	๑๔ (๒๘.๐๐)	๑ (๒.๐๐)	๐ (๐.๐๐)	๐ (๐.๐๐)	๔.๖๘	มากที่สุด
<b>ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก</b>							
๑๐. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน มีความเหมาะสมในการเดินทาง มารับบริการ	๑๔ (๒๘.๐๐)	๓๑ (๖๒.๐๐)	๕ (๑๐.๐๐)	๐ (๐.๐๐)	๐ (๐.๐๐)	๔.๑๘	มาก
๑๑. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำ ที่จอดรถ	๘ (๑๖.๐๐)	๓๑ (๖๒.๐๐)	๑๑ (๒๒.๐๐)	๐ (๐.๐๐)	๐ (๐.๐๐)	๓.๙๔	มาก

รายละเอียด	ระดับความพึงพอใจ					ค่าเฉลี่ย	ผลลัพธ์
	๕ มากที่สุด	๔ มาก	๓ ปานกลาง	๒ น้อย	๑ น้อยที่สุด		
<b>ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (ต่อ)</b>							
๑๒. คุณภาพและความทันสมัย ของอุปกรณ์/เครื่องมือ	๑๓ (๒๖.๐๐)	๓๒ (๖๕.๐๐)	๕ (๑๐.๐๐)	๐ (๐.๐๐)	๐ (๐.๐๐)	๔.๑๖	มาก
๑๓. ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจน	๑๑ (๒๒.๐๐)	๓๑ (๖๒.๐๐)	๘ (๑๖.๐๐)	๐ (๐.๐๐)	๐ (๐.๐๐)	๔.๐๖	มาก
๑๔. ความสะอาดของสถานที่โดยรวม	๑๒ (๒๔.๐๐)	๓๓ (๖๖.๐๐)	๕ (๑๐.๐๐)	๐ (๐.๐๐)	๐ (๐.๐๐)	๔.๑๔	มาก
๑๕. ความปลอดภัยของสถานที่โดยรวม เช่น แสงสว่าง มีทางสำหรับผู้พิการ, ผู้สูงอายุ เป็นต้น	๑๙ (๓๘.๐๐)	๒๙ (๕๘.๐๐)	๒ (๔.๐๐)	๐ (๐.๐๐)	๐ (๐.๐๐)	๔.๓๔	มาก
๑๖. ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ	๒๙ (๕๘.๐๐)	๒๑ (๔๒.๐๐)	๐ (๐.๐๐)	๐ (๐.๐๐)	๐ (๐.๐๐)	๔.๕๘	มากที่สุด
๑๗. ได้รับการบริการที่คุ้มค่า	๒๘ (๕๖.๐๐)	๒๒ (๔๔.๐๐)	๑ (๒.๐๐)	๐ (๐.๐๐)	๐ (๐.๐๐)	๔.๕๖	มากที่สุด
๑๘. ผลการให้บริการในภาพรวม	๓๗ (๗๔.๐๐)	๑๓ (๒๖.๐๐)	๑ (๒.๐๐)	๐ (๐.๐๐)	๐ (๐.๐๐)	๔.๗๔	มากที่สุด
<b>ค่าเฉลี่ยรวม</b>						<b>๔.๒๔</b>	<b>มากที่สุด</b>
<b>ร้อยละ</b>						<b>๘๔.๙๓</b>	

จากตารางที่ ๔ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ๔.๒๔ คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๙๓ ซึ่งมีความ  
พึงพอใจ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ หัวข้อ “ให้บริการด้วยความสุภาพและเป็นกันเอง และมีความเอาใจใส่  
กระตือรือร้น และพร้อมที่จะให้บริการ” ค่าเฉลี่ย ๔.๘๐ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๐ รองลงมาคือ  
“แต่งกายเหมาะสม มีบุคลิก และลักษณะท่าทางที่สุภาพ” ค่าเฉลี่ย ๔.๗๐ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ  
๙๔.๐๐

ตอนที่ ๓ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ

- เก้าอี้นั่งรอไม่เพียงพอต่อลูกค้า-

## ส่วนที่ ๔

### สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

#### ๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

##### ๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

- ๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคมนาคม บรรลุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (ปี พ.ศ.๒๕๖๘) คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๔๑ นำไปดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๒๓.๒๐
- ๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสาธารณสุขโรคและสาธารณสุขการ บรรลุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (ปี พ.ศ.๒๕๖๘) คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๖๐ นำไปดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๓.๗๐
- ๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ บรรลุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (ปี พ.ศ.๒๕๖๘) คิดเป็นร้อยละ ๔.๖๐ นำไปดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๒๓.๘๐
- ๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านชุมชนเข้มแข็ง บรรลุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (ปี พ.ศ.๒๕๖๘) คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๘๒ นำไปดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๘.๐๘
- ๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา บรรลุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (ปี พ.ศ.๒๕๖๘) คิดเป็นร้อยละ ๔.๓๘ นำไปดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐
- ๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม บรรลุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (ปี พ.ศ.๒๕๖๘) คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๕ นำไปดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
- ๗) ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การส่งเสริมทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรมอันดีงามของท้องถิ่น บรรลุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (ปี พ.ศ.๒๕๖๘) คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๐ นำไปดำเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๒๕

##### ๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ

###### (๑) การวัดผลเชิงปริมาณ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

###### โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณดังนี้

- แบบกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไตรมาส
- แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

## (๒) การวัดผลเชิงคุณภาพ

การวัดผลในเชิงคุณภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก ใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาออก ในภาพรวม

### เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์

## ๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

### ๒.๑ ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต

๑. ปัญหาสาธารณสุขภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินแนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการดำเนินการป้องกันก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุหลังเกิดเหตุบรรจุแผนงาน โครงการ กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสามารถดำเนินการได้ทัน่วงที

๒. ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อยมีหนี้สินเยอะไม่เพียงพอในการดำรงชีวิต ค่าครองชีพสูงแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ สาธิตการประกอบอาชีพ ส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือน

๓. ปัญหายาเสพติดในตำบล เพื่อเป็นการป้องกัน มีแนวทางการป้องกันรณรงค์ป้องกันการให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด

### ๒.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

๑. ข้อสังเกต จากข้อมูลการลงพื้นที่ในตำบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่จะต้องดำเนินการแก้ไขอยู่มาก เศรษฐกิจ การพัฒนาอาชีพเส้นทางคมนาคม/ไฟฟ้า/แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จากปัญหาต่าง ๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ทำให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้

๒. ข้อเสนอแนะ จากข้อสังเกตดังกล่าว มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ควรนำมาพิจารณาจัดลำดับความสำคัญโดยประชาคมท้องถิ่น ซึ่งมีหลายภาคส่วน ประกอบไปด้วย คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน ตัวแทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป กรณีโครงการที่เกินศักยภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น และควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะพบว่ามีโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ แต่ไม่ได้ดำเนินการหลายโครงการเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและชุมชนตลอดจนระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องปรับปรุงแบบ วิธีการในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ให้มากที่สุด สำหรับการดำเนินโครงการพัฒนาด้านโครงการพื้นฐานควรเน้นความชัดเจนของข้อมูลและมีการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นอย่างเป็นระบบ ประกอบกับควรมีการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ข้อระเบียบกฎหมาย และขั้นตอนในการดำเนินงาน เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ



**ภาคผนวก**



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก  
ที่ ๖๐๗ /๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งประธาน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

\*\*\*\*\*

ตามที่ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก ที่ ๔๙๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ เดือนกันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน  
ตำบลนาออก นั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ ประกอบกับมติการคัดเลือก  
ประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก เมื่อวันที่ ๖  
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ จึงแต่งตั้งประธาน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ  
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก ดังนี้

- |                   |          |                          |                     |
|-------------------|----------|--------------------------|---------------------|
| (๑) นายวิชัย      | อาจวิชัย | ผู้อำนวยการกองช่าง       | ประธานคณะกรรมการ    |
| (๒) นายจักรี      | จันทะคาด | หัวหน้าสำนักปลัด         | กรรมการและเลขานุการ |
| (๓) นางสาวพิมพ์ใจ | ฤชัย     | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ    |

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและคณะกรรมการครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

สั่ง ณ วันที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘

(นายไชยณรงค์ วงษ์ประชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก  
ที่ ๔๙๖ / ๒๕๖๘

เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก คำสั่งที่ ๖ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ จึงขอยกเลิกคำสั่งดังกล่าว

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก ประกอบด้วย

๑.	นายสมหวัง	คำนนท์	สมาชิกสภา อบต.นาออก	กรรมการ
๒.	นายปรีชา	คำนนท์	สมาชิกสภา อบต.นาออก	กรรมการ
๓.	นายสัญญา	มานะกัน	สมาชิกสภา อบต.นาออก	กรรมการ
๔.	นายมนตรี	คำนนท์	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๕.	นายประเสริฐคุณ	ทวีการ	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๖.	นายวีระพงษ์	เสียงล้ำ	ผู้แทนหน่วยงาน	กรรมการ
๗.	นางสาวสุปราณี	โสภาคะยัง	ผู้แทนหน่วยงาน	กรรมการ
๘.	นายวิชัย	อาจวิชัย	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๙.	นายจักรี	จันต๊ะคาด	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๑๐.	นายอุดม	ยีนยง	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑.	นางอุดม	ศรีระพันธ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลการพัฒนา
๒. การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายไชยณรงค์ วงษ์ประชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก



จัดทำโดย

สำนักปลัด

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน